

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9134019
ID verze:	9837955
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.08.2019 08:32:21
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbřvy)
ID návazné smlouvy:	8260643
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbřvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	06.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1(112/2/2019) ke smlouvě 33/2/2019
Podpisující osoba:	Ing. Olga Vyleřalová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	REIMONT - ELEKTRO s.r.o.
IČO:	47283025
Datová schránka:	jgbwzmw
Adresa:	Dělnická 26, Velebudice, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Přijemce

Přílohy:

změnový list_c_1_112_2_2019.pdf

311.2 kB, 09.08.2019 08:32:56

cab9dd98cce296979d7dfce26c352ad1b19e4f385e1fa2c7cb32d6a3d20e9aa8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9837955>