

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9270063
ID verze:	9983275
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.08.2019 14:43:03
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	3618020
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/1228/17 na zhotovení PD, činnost k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru silnice III/05736 Vsetín, Bobrky sanace sil. tělesa- změna termínů dílčích plnění smlouvy
Datum uzavření:	26.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS00632994
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	639 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
Datová schránka: 953zkzj
Adresa: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 70200
Ostrava 1, Id DS: 953zkzj
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

An. dodatek č. 3 Vsetí, Bobrky.pdf
199.2 kB, 28.08.2019 14:44:27
5a1e015f78cac025c242ded1abf553c602324e96eedbea159e7297d736801fa2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9983275>