

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **218 007_00**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-3151/2018, č.j. 25999/2018-SŽDC-OŘ BNO-NPI**
s názvem

„Oprava traťového úseku Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Bc. SVOBODOU Jiřím, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Bc. SVOBODA Jiří, MBA, generální ředitel

Zastoupení ve věcech technických:

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 46904859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: Ing. Marií Řihánkovou a Ing. Josefem Synkem, členy představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických :

XXX, manažer dopravních staveb

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

XXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO,a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno-Maloměřice

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

Z důvodu změny rozsahu prací, viz. příloha - Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.5 – Cena díla, bod 5.1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

Bod 5.1 Cena celkem bez DPH: 58 266 101,89 Kč

(slovy bez DPH: padesátosmmiliónudvěšestšedesátšesttisícstojednakorunčeskýchaosmdesátdevěthaléřů)

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha - Změnový list stavby.

Příloha: Změnový list stavby

V Praze dne 27.11.2018

V Brně dne 12.11.2018

Za objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Za zhotovitele:

SEŽEV-REKO, a.s.

.....
Bc. SVOBODA Jiří, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Marie Řihánková
člen představenstva

.....
Ing. Josef Synek
člen představenstva