

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/0488/2018 uzavřené dne 22.3.2018,  
podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Objednatel:**

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo transparentního účtu:  
(dále jen „objednatel“)**Statutární město Přerov**

Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení  
projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011,  
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence  
Magistrátu města Přerova, v platném znění

00301825

CZ00301825

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 13134  
(dále jen „zhotovitel“)**EPROJEKT, s.r.o.**

Přerov I – Město, Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov

623 61 457

CZ62361457

**I.Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2018 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice“. Objednatel a zhotovitel se dohodli, a to vzhledem k objektivním překážkám způsobených požadavkem společnosti CETIN na přeložky sítě elektronických komunikací a průtahy v projednávání projektové dokumentace s obyvateli ulice Pod Lesem v Žeravicích, které nebyly způsobeny zhotovitelem, že dojde ke změně uzavřené smlouvy o dílo. Na základě požadavku výboru pro místní část Žeravice a částí obyvatel dojde k revizi projektové dokumentace, zajištění nových vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Zhotovitelem bude zajištěna aktualizace smlouvy o přeložce sítě elektronických komunikací se společností CETIN. Tyto objektivní okolnosti prodlužují dobu provedení a předání díla. Předmětným Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo č. SML/0488/2018 uzavřená dne 22.3.2018 se mění následovně:

1) Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2.1. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

2.1. Dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost vč. zajištění vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu v termínu do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

2) Čl. V Cena díla, bod 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

Popis díla	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	Cena vč. DPH v Kč
Geodetické a průzkumné práce	40.000,00	8.400,00	48.400,00
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně IČ	134.000,00	28.140,00	162.140,00
Výkon související IČ pro vydání územního rozhodnutí a zajištění pravomocného ÚR	28.000,00	5.880,00	33.880,00
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech pro provádění stavby, včetně IČ	187.000,00	39.270,00	226.270,00
Výkon související IČ pro vydání stavebního povolení a zajištění pravomocného SP	18.000,00	3.780,00	21.780,00
<b>CENA C1 CELKEM</b>	407.000,00	85.470,00	492.470,00
<b>CENA C2 – AUTORSKÝ DOZOR (Kč/hod.)</b>	700,00	147,00	847,00

6) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### Článek III Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Přerově dne 22. 11. 2018

...

Ing. Ivana Pinkasová  
Vedoucí odboru

Statutární město Přerov  
51

V Přerově dne 22. 11. 2018

...