

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo

„Zotavovna Pracov – reko objektu a technologií – podlahové krytiny“

Uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Zotavovna VS ČR Pracov
Sídlo: Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor
Za stát právně jedná: pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky ze dne 26.1.2010, Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA ředitelka Zotavovny VS ČR Pracov
IČ: 65997999
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Petr Zámečník

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: FALIKO – Pavel Míka
Sídlo: Čsl. Armády 2244
Zastoupená: Pavel Míka
IČ: 18325297
DIČ: CZ6406151037
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Tábor, čú: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s výskytem víceprací oproti nabídce ze dne 29.3.2018 se navyšuje částka dle přiloženého doměru (viz. příloha) Vícepráce vznikly z důvodu většího rozsahu zaměřených ploch. Špatné zaměření bylo provedeno chybou projektu, kde projektant nezakreslil v místnostech výklenky pod okny a radiátory. Dále v projektu nebyly zakresleny přízdívky a změny. Příloha tohoto dodatku přesně specifikuje jednotlivé položky a jejich ocenění.

Smlouva o dílo ze dne 15.5.2018 se mění takto :

IV. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. V. této smlouvy, je dohodnuta v nové celkové výši **1 326 238,05** (slovy: jedenmiliontřístdvacetšesttisícdvěstětřicet osm pět setů) částka DPH 21% činí **278 509,99,- Kč**, tj. celková cena je **1 604 748,04 Kč** včetně DPH (slovy: jedenmilionšestsetřítisíc sedm set čtyřicet osm celých čtyřicet a čtyřeláre Kč).

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy :

Specifikace víceprací od dodavatele

V Táboře dne: 22.11.2018

22.11.2018

.....
Objednatel :

████████████████████
████████████████████

.....
Zhotovitel :

████████████████████
████████████████████