

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby II/115 Černošice, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 107 / 01	Číslo ZBV 1
Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095 Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice IČ: 002 41 121			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.I	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-48 642,96	350 797,16	302 154,20
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-48 642,96	350 797,16	302 154,20
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby II/115 Černošice, rekonstrukce silnice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 107 / 01	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423			
Strany smlouvy o dílo č. S-0877/DOP/2017 (259/2017) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13. 6. 2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Zhotovitel: M - SILNICE a s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1-2	Objednatel 2x (1x město, 1x Sk)
2. Změnový list	1 počet listů	3-4	Zhotovitel 2x
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	3 počet listů	6	TDI
5. Přehled zařízení změn do skupin	1 počet listů	7	RDK
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	7 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Při realizaci díla byla zjištěna odchylka od PD a VV na objektu SO 107. Odchylka spočívala ve skutečně zastížené geologii ve SO 107. Projekt na SO 107 předpokládal horninu tř. 4, neboť se jednalo o horninu obvyklou v místě stavby a která také byla zastížena geologickým průzkumem. Na SO 107 nebyl v rámci PD prováděn podrobný geologický průzkum, který by odhalil úseky s odlišnou třídou horniny, konkrétně tř. 6, podle neplatné ČSN 73 3050 (dle ČSN 73 6133 třída těžitelnosti II). Tuto skutečnost dokládá zpráva od f. ALGEO TEST s.r.o. ze dne 19. 9. 2017. Součástí příloh ZBV je výpočet změny množství. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-48 642,96	350 797,16	302 154,20	399 440,12
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Kučera <i>M - SILNICE a.s.</i>	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Ondřej Kyp <i>AF-CITYPLAN s.r.o.</i>	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Václav Kovářik	datum
			podpis
Supervize	jméno	---	datum
			podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák, <i>ředitel KSÚS</i>	datum
			podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Karel Motal <i>vedoucí technického úseku oblasti Kladno</i>	datum
			podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Jiří Jiránek <i>vedoucí Odboru investic a majetku města</i>	datum
			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	MVDr. Josef Řihák <i>radní pro oblast investic a veřejných zakázek</i>	datum
			podpis
		Mgr. Filip Kořínek, <i>starosta města Černošice</i>	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka <i>M - SILNICE a.s.</i>	datum
		Ing. Václav Kučera <i>M - SILNICE a.s.</i>	datum
			podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/115 Černošice, rekonstrukce silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	107 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 633 025,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 633 025,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-48 642,96	350 797,16	350 797,16	9,66%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-48 642,96	3 935 179,40	302 154,20	8,32%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Kučera	souhlasím		
Projektant (AD): Ing. Ondřej Kyp	souhlasím		
Stavební dozor: Ing. Václav Kovářik	souhlasím		
Zástupce Objednatele: Bc. Zdeněk Dvořák	souhlasím		
Zástupce Objednatele: Karel Motal	souhlasím		
Zástupce Objednatele: Jiří Jiránek	souhlasím		
Supervize: ---	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA	souhlasím		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01

Skupina změn: 3

Table with columns: Prof. č. jedn., Kód položky, Název položky, m.j., Množství ve Smlouvě, Množství ve Změně, Cena za m.j. v Kč, Množství v Kč, Změny záporné v Kč, Změny kladné v Kč, Cena celkem ve Změně v Kč, Rozdíl celkem v Kč, Počet cen celkem v %

Ev. č. a název stavby: II/115 Cernošice, rekonstrukce silnice

Číslo a název SO/PS: SO 107 Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423

Číslo a název rozsozku: Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423

