

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	46 317 244,80
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	47 064 626,48
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	56 948 198,04
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,61%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,28%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	747 381,68
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,61%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 895 173,44

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,18%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A+32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 010 331,30
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 158 622,40

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13+37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Změna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvidanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/115 Černošice, rekonstrukce silnice	- 131 474,81	878 856,49	747 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 131 474,81	878 856,49	1,90%	747 381,68	1 010 331,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
167	1	Rekonstrukce komunikace MO 8,0/00, úsek ul V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,600-3,423/změna třídy horního	- 48 642,96	360 767,16	302 154,20							- 48 642,96	360 767,16	0,76%	302 154,20	399 440,12							
701	2	Novostavba zárubních zdí / změna třídy horního	- 82 831,85	528 059,33	445 227,48							- 82 831,85	528 059,33	1,14%	445 227,48	610 891,16							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.