

Dodatek č. 1
k
SMLOUVĚ O DÍLO

č. 25-2-951/17/TDS

na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě:

„Ondřejovický potok v km 0,000-1,800“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Ing. Jiří Zlámal

Se sídlem/místem podnikání: Tř. Osvobození 1902/825, 792 01 Bruntál

Statutární orgán: Ing. Jiří Zlámal

ve věcech smluvních dále oprávněn jednat: Ing. Jiří Zlámal

ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČO: 65886330

DIČ: CZ

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na výkon TDS na stavbě „Ondřejovický potok v km 0,000-1,800“.**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek 3, odst. 3.1. Rozsah činnosti Zhotovitele, v části „po převzetí stavby“ se ruší tyto body:

c) kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

Článek 4, odst. 4.1. Doba provádění TDS se mění takto:


Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je 10. 5. 2017, ukončení do 30.11.2018

Článek 6. Cena za dílo, platební podmínky, odst. 6.1. Cena za dílo se mění takto:



Za náležitě provádění TDS, včetně poskytnutí všech plnění dle této Smlouvy, náleží Zhotoviteli celková cena z dílo ve výši 311 400,- Kč (slovy: třístajedenácttisícčtyřista korun českých) bez DPH. Cena za provádění TDS je strukturována dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy. K této částce bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě. Uvedená cena za dílo bude Zhotoviteli vyplacena v cenách za jednotlivá dílčí plnění dle čl. 6.4. Cena za jednotlivé dílčí plnění může činit nejvýše částku určenou jako podíl celkové ceny za dílo dle věty první a předpokládaného počtu měsíců, po něž bude probíhat výkon TDS, dle čl. 4.1., vynásobený koeficientem 0,90. V případě, že Zhotovitel nevyužije možnosti čerpat cenu za dílčí plnění ve výši maximálně přípustné dle předchozí věty, převádí se mu nevyčerpaný zůstatek (tj. rozdíl mezi přípustnou výší a čerpanou výší ceny za dílčí plnění v příslušném kalendářním měsíci) do dalších kalendářních měsíců. Zbýlých 10 % celkové ceny za dílo je Zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni ukončení výkonu TDS po převzetí stavby Objednatel.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 25-2-951/17/TDS dne 10. 5. 2017. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Ve Frýdku-Místku dne: 27.11.2016
.....


Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku
Objednatel

V Bruntále dne: 
.....


Ing. Jiří Zlámal
Zhotovitel