

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZL3 k Dodatku č. 3 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-108 578,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **-108 578,60**

DPH základní	21,00%	ze	-108 578,60	-22 801,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -131 380,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZL3 k Dodatku č. 3 SoD 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-108 578,60	-131 380,11
001 (01)	ZMĚNOVÝ LIST 3/01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel	-2 012,00	-2 434,52
MNP01	Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel	-2 012,00	-2 434,52
002 (02)	ZMĚNOVÝ LIST 3/02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce	-106 566,60	-128 945,59
MNP02	Odpočet neprováděné ŽB konstrukce	-106 566,60	-128 945,59
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-108 578,60	-131 380,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Objekt: 001 (01) - ZMĚNOVÝ LIST 3/01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

Část: MNP01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 012,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-2 012,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-2 012,00	-422,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-2 434,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Objekt: 001 (01) - ZMĚNOVÝ LIST 3/01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

Část: MNP01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 012,00
D7 - Elektroinstalace	-2 012,00
M21 - Elektromontáže	-2 012,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 012,00

ROZPOČET

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Objekt: 001 (01) - ZMĚNOVÝ LIST 3/01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel

Část: **MNP01 - Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel**

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 012,00

D7 - Elektroinstalace

-2 012,00

M21 - Elektromontáže

-2 012,00

513	M	34751475	žárovka LED 9W/230V E27	kus	-4,000	68,00	-272,00
516	M	34531505	Pohybový spínač osvětlení vnější	kus	-3,000	580,00	-1 740,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
Objekt: 002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 3/02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce
Část: **MNP02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 11. 2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-106 566,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-106 566,60
DPH základní	21,00%	ze	-106 566,60	-22 378,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-128 945,59

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
Objekt: 002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 3/02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce
Část: **MNP02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce**

Místo: Datum: 21. 11. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-106 566,60
D10 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu	-106 566,60
38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	-106 566,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-106 566,60

ROZPOČET

Stavba: Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
Objekt: 002 (02) - ZMĚNOVÝ LIST 3/02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce

Část: MNP02 - Odpočet neprováděné ŽB konstrukce

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-106 566,60

D10 - Zpevněné plochy a úprava sjezdu

-106 566,60

38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

-106 566,60

687	K	380321442R00	Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 30 cm	m3	-12,960	3 260,00	-42 249,60
688	K	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz.	m2	-27,000	797,00	-21 519,00
689	K	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	-27,000	160,00	-4 320,00
690	K	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	-1,166	33 000,00	-38 478,00