

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 8/C/18

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ : 00377015
DIČ : CZ00377015
bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

SOFTLINK s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Městským soudem v Praze, vložce C 96937
sídlo : Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou
zastoupená : Ing. Jaromírem Charvát - jednatelem
IČ : 27109682
DIČ : CZ27109682
bankovní spojení:

č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce : smluvní : ing. Jaromír Charvát - jednatel
realizační: ing. Vítek Kohoutek - provozní ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Monitorování spotřeby energií v areálu Zoo Plzeň“

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla takto :

Cl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn.

Či. III. Cena díla a servisních služeb:

1. Cena díla:

Cena díla se na základě změnového listu č. 1. navyšuje o částku 70.367,00 Kč bez DPH.

Cena díla nově činí: 302.799,00 bez DPH

2. Cena servisních služeb:

Měsíční paušální poplatek za servisní služby, tj. za podporu provozu systému a servis komunikační infrastruktury se na základě změnového listu č. 1 navyšuje o částku 126,00 Kč bez DPH.

Měsíční paušální poplatek nově činí: 3.319,- Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1

V Plzni dne

V Kralupech nad Vltavou dne 12.11.2018


Objednatel:

Zhotovitel:
Ing Jaromír Charvát
jednatel

Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace

Změnový list č. 1

Rádiová komunikace				
Voda - Elektro				
WB169-SI4-B13/IP68	Převodník měřících pulsů, 169 MHz - baterie 13 Ah	4000	6	24 000
WB169-SI4-B13	Převodník měřících pulsů, 169 MHz - baterie 13 Ah	3500	1	3 500
Unimag PE	Vodoměr Unimag PE 15 110 3/4"	510	1	510
Unimag PE	Vodoměr Unimag PE 20130 1"	540	1	540
	Vodoměr Itron Flodis 2,5-15-165-3/4"	1560	1	1560
	Vodoměr Itron MSD CYBLE 6,3-25-260-5/4	2011	1	2 011
	Vodoměr Itron Flostar 16-40-300-G2	6890	1	6 890
	Vodoměr Itron Flostar 25-50-300-G2 1/2"	7890	1	7 890
Cyble NFOOI	Snímač pulzů	1460	2	2 920
Cyble NF010	Snímač pulzů	1620	2	3 240
Impuls-Modul+m	Modul pulsní komunikace	695	2	1390
	snímač ITRON Anyquest cyble basic	2040	1	2 040
	Optický oddělovač M.Č,	250	2	500
	Vícepráce Sroubení k Flodis 165	500	2	1000
				0
	Instalace (hodin)	600	12	7 200
Zavedení, doprava. režie				
	Doprava materiálu, osob {12,- Kč/km)	12	690	8 280
	Zavedení do systému/lokalita	100	6	600
Celkem bez DPH 21%				74 071
	Projektová sleva 5% při objednávce.	-3703,55	1	-3 704
Celkem bez DPH 21%				70 367



Poplatek za měřidlo	21	6	126
Poplatek za odběrné místo	203	0	0
Poplatek za lokalitu	2000	0	0
Poplatek za lokalitu	500	0	0
Poplatek za GTW	100	0	<u>0</u>
Celkem měsíční poplatek bez DPH			126

V Plzni dne

V Kralupech nad Vltavou dne 12.11.2018

Objednatel:

Zhotovitel: