

28-11-2018

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. 079/954408/S954/2018/031/Bal

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

LCR0917401



(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradice 303, Český Krumlov 38101

statutární orgán: jednatel

zastoupený: Zuzanou Irovou, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 079/954408/S954/2018/031/Bal, na akci „MVN Hazard“ (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny o dílo a to následovně:

I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vícepráce řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, následovně:

- cena za dílo dle Smlouvy o dílo	2 658 475,85 bez DPH
- cena víceprací:	87 288,34 bez DPH
- cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo	2 745 764,19 bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 079/954408/S954/2018/031/Bal a dle soupisu víceprací v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 079/954408/S954/2018/031/Bal zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

28 -11- 2018

V Benešově, dne:

28 -11- 2018


V Českém Krumlově, dne:



[02]
[02]

vedoucí správy toků – územní povodí Vltavy
Objednatel

Zuzana Irová
jednatel IRO stav
Zhotovitel



Příloha č. 1 – Soupis víceprací – rozpočet zhotovitele

vební s.r.o. ①
Dobruška 303
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MVN Hazard-vícepráce

KSO:

Místo: Omlenice, Suchdol u Bujanova

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 288,34

DPH základní
snížená

Základ daně

87 288,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 330,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

105 618,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard-vícepráce

Místo: Omlenice, Suchdol u Bujanova

Datum: 16.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 288,34

HSV - Práce a dodávky HSV

87 288,34

1 - Zemní práce

87 288,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard-vícepráce

Místo: Omlenice, Suchdol u Bujanova

Datum: 16.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 288,34	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				87 288,34	
D		1	Zemní práce				87 288,34	
1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	138,333	75,00	10 374,98	CS ÚRS 2016 01
		vv	(415/100)*33,33333		138,333			
2	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	276,667	65,00	17 983,36	CS ÚRS 2016 01
		vv	(415/100)*66,66666		276,667			
3	K	R3	Likvidace vytěženého sedimentu v souladu s legislativou	m3	415,000	142,00	58 930,00	
		vv	(604*8)-4417		415,000			