

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 40/2018/Tech (dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Technické služby Zlín, s.r.o.**
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Ing. Janem Štětškářem a Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Štětškář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele
ve věcech technických: [redacted]

Bankovní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur: Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
IČ / DIČ: 01643541/ CZ01643541
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873
Jednající/ zastoupený: Ing. Martinem Drotářem, místopředsdou představenstva, na základě pověření

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Mičola, ředitel divize
Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost
ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Telefon / e-mail: 573038402/ zakazka@centroprojekt.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě:

1. Článek

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

II. Předmět smlouvy

V odstavci 5. se ruší následující text:

Každá větev veřejného osvětlení vyznačená v pasportu VO (Pasport_Svit_Rez – 6 větví, Pasport_Rybníky_Rez – 3 větve) bude tvořit **samostatný stavební objekt**, který bude možno realizovat bez nutnosti souběžné realizace s jiným stavebním objektem.

Zrušený text se nahrazuje textem v tomto znění:

Každá větev veřejného osvětlení vyznačená v pasportu VO (Pasport_Svit_Rez – 6 větví, Pasport_Rybníky_Rez – 1 větev) bude tvořit samostatný stavební objekt, který bude možno realizovat bez nutnosti souběžné realizace s jiným stavebním objektem.

Přijímají se změny v příloze č. 1 smlouvy – Podklady pro provedení díla v elektronické podobě na CD:

V pasportu VO, v podkladu Pasport Rybníky Rez se ruší následující text:

1. ČÁST – 3 Vývody z RVO_141
Větve (vývody) stejné, jak jsou ve stávajícím pasportu VO
-1. Vývod RVO141-141.01.XXX
-2. Vývod RVO141-141.02.XXX
-3. Vývod RVO141-141.03.XXX

Zrušený text se nahrazuje textem v tomto znění:

1. ČÁST – 1 Vývod z RVO_141
Větve (vývody) stejné, jako jsou ve stávajícím pasportu VO
-1. Vývod RVO141-141.03.XXX

2. Článek

1. Dodatek je uzavřen dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Dodatek je sepsán ve 3 rovnocenných vyhotoveních; objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Zlíně dne: _____

Ve Zlíně dne: _____

Technické služby Zlín, s.r.o.

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Podpis: _____
Ing. Jan Štětkář, jednatel

Podpis: _____
Ing. Martin Drotár,
místopředseda představenstva

Podpis: _____
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel