

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15.8.2018 podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to na základě výsledků veřejné zakázky s názvem **D10 MÚK Kosmonosy – podrobný geotechnický průzkum** (dále jen „Smlouva“).

Číslo smlouvy: 02PT-005670
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - **D10 MÚK Kosmonosy – podrobný geotechnický průzkum**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
- 1.2. Dokument **Příloha**, Doba pro dokončení, číslo pod-článku 1.1.9 se mění takto:

do 31. ledna 2019.

Zdůvodnění:

1. *Vrtné práce (5 ks) v polích MÚK východně od D10 byly navrženy v poli cukrové řepy. Její sklizeň byla ukončena 22.11.2018. Vrtné práce v tomto úseku byly zahájeny 25.11. a budou ukončeny 30.11.*
2. *Část vrtných prací (5 ks) v tělese dálnice je možné provést až po vydání kladného stanoviska MD a MV ČR. Tato vyjádření zhotovitel obdržel až 27.11.2018 pro termín realizace od 4.12.2018.*
3. *Následné laboratorní zkoušky proběhnou během 3 týdnů a měly by být ukončeny do konce roku 2018.*
4. *Kompletní zpracování dat do ZA bude možné provést do 4 týdnů od dokončení všech dílčích podkladů ze sondážních prací a z laboratoří.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

INSET s.r.o.

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Datum: 28.11.2018

Datum: 28 - 11 - 2018