


# Analýza požadavku HD-8035 (přizpůsobení Cryuse požadavkům ÚHKT-OBT)

---

**CRYUS**



**STEINER**

Zpracoval: **Jiří Hlavica**  
*hlavica@steiner.cz*

Datum: **9.2.2018**

Verze: **1.0**

Dokument obsahuje nacenění požadavků - úprav Cryuse pro zavedení do provozu na pracovišti ÚHKT OBt. Tyto nové požadavky jsou nad rámec původní objednávky (požadavek HD-6941, analýza a nacenění ze dne 4.9.2017), řeší se proto jako vícepráce a nová objednávka.

Požadavky byly projednány na pracovní schůzce dne 1.2.2017, ze schůzky je pořízen oficiální zápis.

## 1. Popis požadavku

Úpravy protokolu zpracování a aplikačního protokolu, vytvoření nového protokolu Seznam produktů. Úpravy štítku parciálního a aplikačního. Úpravy modulu Sklad (úpravy protokolu skladové pozice a vytvoření nového transportního protokolu).

Požadavky jsou podrobně rozepsány v oficiálním zápisu ze schůzky.

*Pozn.: transportní protokol u modulu Sklad zatím nebyl finálně zadán (jeho konečná podoba se bude řešit na budoucí pracovní schůzce), proto je nacenění modulu Sklad (26 hodin) zatím jen orientační.*

## 2. Nacenění

- |   |          |
|---|----------|
| • Úpravy protokolu zpracování a aplikačního | 12 hodin |
| • Nový protokol Seznam produktů             | 26 hodin |
| • Úpravy štítku parciálního a aplikačního   | 8 hodin  |
| • Úpravy modulu Sklad                       | 26 hodin |
| • Analýza a dokumentace                     | 8 hodin  |

**Celkem: 80 hodin programátorských prací**

*Konec.*