

Harmonogram prací

Akce: „Oprava střechy bytového domu ČSA 1436, Kraslice“

Práce budou prováděny od 1.4.2018 do 31.5.2018

1.4.2019 montáž lešení
1. – 12.4.2019 demontáže stávající krytiny, provizorní zakrytí střechy
2. – 26.4.2019 opravy omítek vikýřů
15. 4. – 27.5.2019 montáž krytiny
24. – 30.5.2019 dokončování detailů
29. – 30.5.2019 montáž hromosvodu

Vladimír Stejspal
jednatel