

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 9.9.2016 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace
IČ/DIČ:	75007746
Sídlo:	Pod Korábem 669, 345 06 Kdyně
Statutární zástupce:	Mgr. Lucie Vísnerová, ředitelka
Kontaktní osoba:	Mgr. Lucie Vísnerová, ředitelka
Tel. na kontaktní osobu:	+420 379 791 150
E-mail kontaktní osoby:	lucie.visnerova@diskdyne.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Název:	HITEL s.r.o.
IČ/DIČ:	26317672 / CZ26317672
Sídlo:	ul. 5. května 831, 339 01 Klatovy
Adresa pro doručování:	ul. 5. května 831, 339 01 Klatovy
Statutární zástupce:	František Taušek, jednatel
Kontaktní osoba:	František Taušek, jednatel
Tel. na kontaktní osobu:	608 032 132; 376 323 737
E-mail kontaktní osoby:	tausek@hitel.cz
Banka:	KB Klatovy
Číslo účtu:	78-2718260257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, a to na základě veřejné zakázky s názvem „**Vybudování EPS pro Dům seniorů Kdyně**“ zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a to dle nabídky Zhotovitele podané na předmětnou veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba technických změn, nezbytných pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Jedná se o technickou změnu požárního úseku v prostoru serverovny a o náhradu lineárních hlásičů za klasické a bezdrátové hlásiče v prostoru chodby 2. NP.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna části přílohy č. 1 Oceněný soupis prací Smlouvy o dílo. Jedná se o změnu položek stavebního objektu 1 Požární úpravy a o změnu položek stavebního objektu 2 Elektrická požární signalizace, které jsou specifikované v příloze Dodatku č. 1.
2. Položkový soupis prací a dodávek včetně rekapitulace stavebního objektu 1 Požární úpravy, který je předmětem přílohy Dodatku č. 1, nahrazuje položkový soupis prací a dodávek včetně rekapitulace

stavebního objektu 1 Požární úpravy, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo. Položkový soupis prací a dodávek včetně rekapitulace stavebního objektu 2 Elektrická požární signalizace, který je předmětem přílohy Dodatku č. 1, nahrazuje položkový soupis prací a dodávek včetně rekapitulace stavebního objektu 2 Elektrická požární signalizace, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – Rekapitulace stavebních objektů a souborů, který je předmětem přílohy Dodatku č. 1, nahrazuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – Rekapitulace stavebních objektů a souborů, který je nedílnou součástí přílohy č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

3. Změna položek stavebního objektu 1 Požární úpravy a změna položek stavebního objektu 2 Elektrická požární signalizace, specifikovaná v příloze Dodatku č. 1, nemá vliv na celkovou cenu díla. Celková cena díla zůstává stejná a tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
2. Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY

1. Položkový Soupis stavební prací, dodávek a služeb.

V Kdyni dne 18.11.2016

V Klatovech dne 18.11.2016

.....
Za Objednatele

Mgr. Lucie Vísnerová

Ředitelka

Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace

.....
Za Zhotovitele

František Taušek

Jednatel společnosti

HITEL s.r.o.