

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO  
VYPRACOVÁNÍ VRSTVY POSKYTOVÁNÍ VYBRANÝCH  
EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ MĚST  
LIBEREC A DĚČÍN**

---

**ZHOTOVITEL**

Jméno **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**  
Sídlem Bělidla 986/4a, 603 00 Brno  
IČO 86652079 DIČ CZ86652079  
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí  
zastoupen prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

**A**

**OBJEDNATEL**

Jméno **Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně  
ekonomická**  
Sídlem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem  
IČO 44555601 DIČ CZ44555601  
zřízena na základě zákona č. 314/1991 Sb.  
zastoupena doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., děkanem  
uzavírají dodatek následujícího znění:

**I. SMLOUVA**

Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2018 smlouvu o dílo s názvem Vypracování vrstvy poskytování vybraných ekosystémových služeb v zájmovém území měst Liberec a Děčín (dále jen Smlouva).

Vzhledem k tomu, že zhotovitel dosud neobdržel veškeré nezbytné podklady pro řádné splnění díla, dohodly se smluvní strany na rozfázování díla a prodloužení termínu plnění.

**II. ZMĚNY SMLOUVY**

**Čl. I. odst. 2. Smlouvy se mění a nadále zní:**

1. Dílem je:

- 1.1. Etapa A: Bude navržen postup řešení, zpracovány dostupné literární údaje a ve vybraných modelových lokalitách bude provedeno vymapování biotopů metodou BVM. Na základě zpřesněné konzolidované vrstvy biotopů pro katastrální území měst Liberec

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Vypracování vrstvy poskytování vybraných ekosystémových služeb v zájmovém území měst Liberec a Děčín**

---

a Děčín a expertně stanovených hodnot ukládání uhlíku v biomase a evapotranspirace pro jednotlivé biotopy bude vypracována vrstva poskytování ekosystémových služeb sekvestrace uhlíku, produkce kyslíku a regulace mikroklimatu pro zájmová území.

- 1.2. Etapa B: Na základě dat poskytnutých Magistrátem města Liberec a dalšího terénního šetření, upřesnit míru poskytování výše uvedených ekosystémových služeb a stanovit pomocí modelu regulační službu zachycování prachových částic pro modelové lokality v Liberci.

### **Čl. II. odst. 3. Smlouvy se mění a nadále zní:**

3. Zhotovitel provede zpracování a vyhodnocení výsledků a vypracuje závěrečnou zprávu pro každou etapu díla zvlášť.

### **Celý čl. III. Smlouvy se mění a nadále zní:**

1. Úplné a bezvadné dílo bude odevzdáno dle následujícího harmonogramu:
  - 1.1. Etapa A bude odevzdána do 31. 12. 2018
  - 1.2. Etapa B bude odevzdána do 30. 11. 2019
2. Dřívější plnění je možné.
3. Místem plnění pro obě etapy je pracoviště objednatele na adrese: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

### **Celý čl. IV. Smlouvy se mění a nadále zní:**

1. Celková cena díla činí 104.000 Kč vč. DPH.
  2. Cena díla za **etapu A** je následující:
    - 2.1. 43.000 Kč bez DPH
    - 2.2. DPH ve výši 21 % činí 9.030 Kč**2.3. Celková cena za etapu A činí 52.030 Kč včetně DPH.**
  3. Cena díla za **etapu B** je následující:
    - 3.1. 42.950,41 Kč bez DPH
    - 3.2. DPH ve výši 21 % činí 9.019,59 Kč**3.3. Celková cena za etapu B činí 51.970 Kč včetně DPH.**
  4. Zhotovitel je plátcem DPH.
  5. Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy, zejména pak cestovní náklady a náklady na terénní práce.
  6. Cena díla bude uhrazena na základě 2 faktur vztahující se vždy k dané etapě díla, přičemž přílohou každé faktury bude oboustranně podepsaný protokol o předání dané etapy díla.
  7. Lhůta splatnosti faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.
  8. Objednatel je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
  9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí dané etapy díla.
-

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Vypracování vrstvy poskytování vybraných ekosystémových služeb v zájmovém území měst Liberec a Děčín**

---

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje zhotovitel, který zašle objednateli na mailovou adresu hana.pekarkova @ujep.cz potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Brně dne

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.  
Děkan  
Fakulta sociálně ekonomická  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí  
nad Labem

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.  
ředitel  
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.