

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí**

**účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje  
oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury**

**program: Program vodohospodářských akcí  
č. OLP/3227/2017**

**"Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu  
Bedřichov"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Obec Bedřichov**

se sídlem: Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov

IČO: 00525511

DIČ: CZ00525511

osoba oprávněná podepsat dodatek: Petr Holub, starosta

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-316451/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/3227/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a zajištění stavebního povolení na prodloužení vodovodu a kanalizace v obci Bedřichov (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je neočekávané průtahy při stavebním řízení.

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2018."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 3. 2019."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

