

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č: 18051/03

**Zhotovitel:** Společnost TDI Bezručova Polička – SaM, MADOS a STAVITELSTVÍ TRYNKL  
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

**Zastoupen:** Bc.Liborem Kabele, členem představenstva  
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl, č.ú.29702-591/0100

**Telefon, e-mail:** 461 612 315, [sam@lit.cz](mailto:sam@lit.cz)

**Vedoucí společník:** SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.  
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

**IČO:** 25274104

**DIČ:** CZ25274104

**Zastoupen:** Bc.Liborem Kabele, členem představenstva

**Druhý společník:** MADOS MT s.r.o.  
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

**IČO:** 25297899

**DIČ:** CZ25297899

**Zastoupen:** Ing.Ivo Muthsamem, jednatelem

**Třetí společník:** STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o.  
539 44 Zderaz

**IČO:** 28796322

**DIČ:** CZ28796322

**Zastoupen:** Miloslavem Trynklem, jednatelem  
*dále jen zhotovitel - na straně jedné*

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličsko  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

**IČO:** 60125748

**DIČ:** CZ60125748

**Zastoupený:** Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

**Bankovní spojení:** 1280790389/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička

**Telefon, e-mail:** 731 615 270, [mlynar@policka.org](mailto:mlynar@policka.org)

*dále jen objednatel – na straně druhé*

**Předmět díla:** vybudování vodovodu a odboček přípojek vodovodu v rámci I.stavební etapy zakázky III.etapy technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení v Poličce

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

### **V. Cena díla**

V.2. Cena je sjednána v této struktuře a výši: cena dle této smlouvy se snižuje o dohodnuté méněpráce.

Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Původní cena	865 184,- Kč	181 688,- Kč	1 046 872,- Kč
Méněpráce	- 26 839,- Kč	- 5 636,- Kč	- 32 475,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>838 345,- Kč</b>	<b>176 052,- Kč</b>	<b>1 014 397,- Kč</b>

Tento dodatek smlouvy je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

### **Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.**

**Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Litomyšli dne 27.11.2018

Objednatel :

Zhotovitel :