

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 2518/HKR
DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové – Oprava balkónů
(dále jen dodatek)**

**I.
Smluvní strany**

**Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec
Králové, Říčařova 277**

se sídlem: Říčařova 277, 503 01 Hradec Králové

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 62690001

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB v Hradci Králové

č.ú.: 2034-511/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

wami.cz s.r.o.

se sídlem: Hradecká 224, 503 02 Předměřice nad Labem

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 27520404

DIČ: CZ27520404

bankovní spojení: KB a.s. Hradec Králové

č.ú.: 35-9889900257/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla v návaznosti na vícenákladech vzniklých při opravě balkónů oproti původnímu rozpočtu stanovenému ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové – Oprava balkónů“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.10.2015 (dále jen smlouva).

III. Předmět dodatku

1. Při odstranění nesoudržných materiálů a dlažby povrchu balkónů bylo zjištěno, že jsou do konstrukcí desek zabetonované dřevěné hranoly, které jsou ve značném rozpadu. Na základě tohoto

zjištění je nutné oproti původnímu rozpočtu a rozpisu prací, učinit stavební úpravy nad rámec smlouvy. Smluvní strany dohodly, že do článku V. odstavce 1. a 2. Smlouvy o dílo (Cena díla), doplňují nové ujednání v následujícím znění:

1. Cena díla, byla dohodnuta v celkové výši 81 983,-Kč (slovy osmdesátjednatisícdevětsetosmdesáttri), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a ocenění vícenákladů, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 71 290,- Kč (sedmdesátjednatisícdevětsetdevadesát)
- DPH 15% 10 693,- Kč (desettisícšestsetdevadesáttri)
- **cena vč. DPH 81 983,- Kč (osmdesátjednatisícdevětsetosmdesáttri)**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V. Seznam příloh

1. Odůvodnění vícenákladů včetně rozpočtu

V Hradci Králové dne 15.11.2018

V dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele