

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): Jistebník ON - SA

Číslo veřejné zakázky: 29818006

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

- a) Na základě vyjádření NPÚ byla použita technologie očištění ploch cihelného zdiva chemickým přípravkem a následně tlakovou vodou, z důvodu úplného odstranění nečistot na zdivu, muselo být použito mytí fasády opakovaně. Pískovcové zdivo kolem oken, dveří a soklu bylo očištěno mikropískováním a následně byla použita reprofilace a dobarvení v původním odstínu pískovce. Z toho vyplynul požadavek na ochranu proti holubům, kdy na štítových dřevěných prvcích a od římsy po spodní hranu střechy budou nataženy sítě s oky 50 x 50 mm a na záklencích a římsách bude osazen jednořadý hrotový systém ochrany proti holubům.
- b) Z důvodu osazení oken do otvoru původní velikosti (odstranění dozdivky pod menšími okny), které byly vyměněny původním majitelem ČD a.s., musely být provedeny změny v rozvodech ÚT, včetně výměny odpovídajících otopných těles v místnostech č.1.04, 1.13, 2.02, 2.03, 2.13 a 2.14. V místnosti č. 2.09 muselo dojít ke změně odpadu a systému napojení klozetové mísy, včetně výměny za jiný typ.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Dodatek 01 MP		189 012,80
Dodatek 01 VP	1 566 156,74	
Projektová dokumentace		
Celkem	1 566 156,74	189 012,80

Cena dle SOD	Kč 6 415 611,16	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	Kč 6 415 611,16	
Cena díla po změně dle Dodatku č.1	Kč 7 792 755,10	

Celková hodnota změny	27,36%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	21,47%

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 28.11.2018

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno:

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby