

Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo

č. Zhotovitele:

č. Objednatele: 2/01/080/18

uzavřený dle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

Smluvní strany

Zhotovitel:

STROM PRAHA a.s.

Lohenická 607

190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO: 25751069

DIČ:CZ 25751069

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5866

Zastoupená: JUDr., Ing. Ladislav Bednář, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Řimnáč, místopředseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Na Vlečce 177

360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ 26402068

Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík odd. B, vložka 1197

Zastoupená: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva

Ing. Pavel Raška, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

(doplňující kontaktní údaje obsahuje *Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Doplnující kontaktní údaje*)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“)

Výše uvedené smluvní strany se na základě čl. 3. 4. smlouvy dohodly na změně:

Čl. 2, odst. 2. 1. a to takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést pro Objednatele dílo spočívající v posezonní prohlídce traktoru John Deere JD 6520 (dále jen „**předmět opravy**“) dle své nabídky č. SZSSSV181560 v rozsahu dle Přílohy č. 2 – cenová nabídka (dále jen „**dílo**“).

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést pro Objednatele dílo spočívající v posezonní prohlídce traktoru John Deere JD 6520 (dále jen „**předmět opravy**“) dle své nabídky č. SZSSSV181560 vč. víceprací v rozsahu dle Přílohy č. 2 – cenová nabídka (dále jen „**dílo**“). Nabídka č. SZSSSV181560 vč. víceprací je přílohou č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy o dílo v plném rozsahu.

čl. 3, odst. 3. 1. a to takto:

Původní znění:

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla v rozsahu stanoveném v cenové nabídce:

262 799,50 Kč bez DPH
55 187,88 Kč samostatně DPH
317 988,- Kč včetně DPH

Nové znění:

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za provedení díla v rozsahu stanoveném v cenové nabídce včetně víceprací č. SZSSSV181560:

573 776,78 Kč bez DPH
120 493,09 Kč samostatně DPH
694 270,00 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení smlouvy vč. přílohy č. 1 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je uzavírán dle jejich vůle a nikoliv v tísni.

V Praze dne: 28.11.2018

Za STROM PRAHA a.s.

.....
JUDr. Ing. Ladislav Bednář
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Řimnáč
místopředseda představenstva

V Otovicích dne: 29.11.2018

Za Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

.....
Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Raška
člen představenstva

Příloha č. 2 – Cenová nabídka včetně víceprací SZSSSV181560