

Stručný popis změn

Název zakázky (akce): Oprava mostu v km 12,177 na trati Praha Smíchov – Hostivice

Zdůvodnění a popis změn:

SO 02 – VRN

- 1) Položka č. 3 – Zařízení staveniště – V průběhu přípravy stavby bylo předpokládáno uzavření smlouvy na pronájem pozemku na zařízení staveniště a úhrada příslušného poplatku ve výši 22 500 Kč dodavatelem. Tuto smlouvu a poplatky s ní spojené uzavřelo a uhradilo OŘ Praha. Tím došlo ke snížení celkového nákladu na zařízení staveniště a vzniku méně prací.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **147750**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 1cd6d6fa-c17c-4f79-85e8-785f3cd78b5e

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.11.2018 10:35:01**



ce233ecf-ae4d-4f86-8c6d-765e9fa5cf91