

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. 66/18

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní ústav:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města

zástupce ve věcech technických:

ředitel odboru OSRI

telefon, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

STABO MB s.r.o.

sídlo:

Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

vedený u KS v Brně oddíl C, vložka 39936

IČ:

26245906

DIČ:

CZ26245906

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět díla

Rekonstrukce nebytových prostor domu č.p.9, nám. Míru

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění a doplňuje článek:

4. Doba plnění

Termín dokončení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla do **31. 1. 2019**

Ostatní body smlouvy o dílo č. 66/18 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Mor. Budějovicích, dne: 29. 11. 2018

Za Objednatele

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta

V Mor. Budějovicích, dne: 13. 11. 2018

Za Zhotovitele

jednatel