



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 2872/2018
ZČ 171.021.00.000.0
ID RS smlouvy 6270835
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2187/2018 uzavřené dne 24.9.2018
na akci „LZ I – modernizace perimetrického systému“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Michalem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxxxx.
číslo účtu: xxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2187/2018 uzavřené dne 24.9.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v rozšíření prací o opravu brány, o demontáž vč. montáže kari sítí pod oplocením, rákosu a zelené sítě na oplocení, jež nebylo součástí původní nabídky.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 144 532,00 Kč
(slovy: stočtyřicetčtyřitisícpěttřicetdva korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 710 826,90 Kč
(slovy: sedmsetdesettisícosmsetdvacetšest korun českých a devadesát haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 855 358,90 Kč
(slovy: osmsetpadesátpěttisícťristapadesátosm korun českých a devadesát haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 179 625,00 Kč
(slovy: stosedmdesátdevěttisícšestsetdvacetpět korun českých).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2187/2018 uzavřené dne 24.9.2018
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne:

V Praze dne:

Michal Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel