

# ZÁZNAM O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU JEDNÁNÍ

## Řešení postupu odstranění vad díla nevyhovující funkce systému vytápění a chlazení v objektu Janovského 438/2, Praha 7

### 1. Identifikační údaje o objednateli:

Veřejný zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ, DIČ:	00006947, CZ00006947
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	xxxxxxxxxxxx, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

(dále též „objednatel“)

### 2. Identifikační údaje o zhotoviteli:

Obchodní firma:	KONSTRUKTIS NOVOSTAV, a.s.
Sídlo:	V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10
IČ, DIČ:	26416247, CZ26416247
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	Ing. Petr Novák, předseda představenstva

(dále též „zhotovitel“)

### 3. Místo a termín jednání

Ministerstvo financí, Letenská 525/15, Praha 1, dne 13. 11. 2018 v 11:00 hodin

### 4. Přítomni

Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxx, ŘO 13

xxxxxxxxxxxxxx, zástupce VO 1301,

xxxxxxxxxxxxxx, VO 1305,

xxxxxxxxxxxxxx, znalec v oboru energetika  
pro odvětví vytápění (č.j. Sprt. 1875/87)

(dále též „zástupci objednatele“)

Za dodavatele: Ing. Petr Novák, předseda představenstva spol. Konstruktis Novostav a.s.

xxxxxxxxxxxxxx, spol. Konstruktis Novostav a.s.

(dále též „zástupci zhotovitele“)

### 5. Předmět jednání

Na základě smlouvy uzavřené 11. 9. 2018 provádí zhotovitel odstranění závad otopné a chladicí soustavy spočívající v nezbytné výměně nekompatibilních komponent a zabezpečení hydronického vyvážení otopného a chladicího systému v objektu Ministerstva financí na adrese Janovského 438/2, Praha 7, a to v rozsahu a postupem podle Technického řešení opravy s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou.

Předmětem jednání iniciovaného ze strany zástupců spol. KONSTRUKTIS NOVOSTAV bylo řešení dalšího postupu ve věci provedení oprav zjištěných v průběhu realizace, které nejsou předmětem uzavřené smlouvy o dílo č. v CES: 18/013/0131. Konkrétně se jedná o otočené flexihadice přívodu/zpátečky v systému topení i chlazení. Doporučovaným řešením je detailně projít všechny trasy a pomocí metody zjištění rozdílu teplot na přívodu potrubí a zpátečky zjistit správnou orientaci ventilů topení. Předpokládaná realizace opravy nad rámec uzavřené smlouvy činí 2 týdny.

## 6. Závěr

Zúčastnění zástupci objednatele a zhotovitele se v závěru jednání dohodli na nutnosti provedení opravy a prodloužení účinnosti smlouvy o 2 týdny. Zástupci zhotovitele předloží do 20. 11. 2018 cenovou kalkulaci dodatečných oprav. V případě odsouhlasení nabídkové ceny Objednatel bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo č. v CES: 18/013/0131.

V Praze dne 13. 11. 2018

**Za objednatele:** .....

xxxxxxxxxxxx, ŘO 13

.....  
xxxxxxxxxxxx, zástupce VO 1301

.....  
xxxxxxxxxxxx, VO 1305

.....  
xxxxxxxxxxxx, znalec v oboru energetika  
pro odvětví vytápění (č.j. Sprt. 1875/87)

**Za zhotovitele:** .....

Ing. Petr Novák, předseda představenstva  
Konstruktis Novostav a.s.

.....  
xxxxxxxxxxxx,  
Konstruktis Novostav a.s.