

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 27.6.2018 podle ust. §2586 a následujícího občanského zákoníku
na dílo: „**Oprava střechy a fasády posklizňové linky – školní statek Dobešice**“

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **VRBKA střechy s.r.o**
Vrcovická 2517
Písek 397 01

Zastoupený:

IČO: 28093569
DIČ: CZ28093569

Zápis v obchodním rejstříku: OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16880

Objednatel: **Střední zemědělská škola , Písek**
Čelakovského 200
Písek 397 01

Zastoupený:

IČO: 60869054
DIČ: CZ60869054

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo se doplňuje v článku II. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTA PLNĚNÍ

Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

Rozsah díla se upravuje dle příloh:

Příloha č. 1: Oprava střechy posklizňové linky - plusové položky

Příloha č. 2: Oprava střechy posklizňové linky - minusové položky

Příloha č. 3: Oprava fasády a vrat posklizňové linky - plusové položky

Příloha č. 4: Oprava fasády a vrat posklizňové linky - minusové položky

jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č.1., Příloha č.2., Příloha č.3. a Příloha č.4.

Smlouva o dílo se doplňuje v článku IV. CENA DÍLA:

Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle příloh: Příloha č.1., Příloha č.2., Příloha č.3. a Příloha č.4., jenž jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. a činí:

Cena za dílo bez DPH:	3 633 890,00 Kč
Cena za práce dle Přílohy č. 1.	400 987,00 Kč
Cena za práce dle Přílohy č. 2.	-54 858,00 Kč
Cena za práce dle Přílohy č. 3.	588 829,00 Kč
Cena za práce dle Přílohy č. 4.	-347 675,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH:	4 221 173,00 Kč
DPH 21%:	886 446,30 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH:	5 107 619,30 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Písku dne 1.11.2018

V Písku dne 1.11.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Luboš Vrbka

.....
Ing. Miloš Cieslar