

**Dodatek č. 1**  
**(SFV/OEZI/2309/18/D č. 1)**



**ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu**  
uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších (číslo smlouvy SFV/OEZI/2309/18)  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

1. Poskytovatelem výpomoci je:  
**Jihočeský kraj**  
**U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**  
**IČ: 70890650**  
**DIČ: CZ70890650**  
**zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje**  
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem výpomoci je:  
**Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527**  
**U Hřiště 527, 382 32 Velešín**  
**IČ: 00583855**  
**DIČ: CZ00583855**  
**Plátce DPH:  ano  ne**  
**Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu:  ano  ne**  
**zastoupená Ing. Bc. Milanem Timkem, ředitelem**  
(dále jen „příjemce“)

**II.**  
**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování z Integrovaného regionálního operačního programu, č. smlouvy SFV/OEZI/2309/18 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, a to formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. IV. „Výše a čerpání výpomoci“, odst. 4 smlouvy. Tento dodatek upravuje na základě žádosti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527 změnu výše investičních a neinvestičních výdajů v harmonogramu předkládání žádostí o proplacení návratné finanční výpomoci z důvodu plánované fakturace.

**III.**  
**Změnová ustanovení**

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. „Výše a čerpání výpomoci“, odst. 4 smlouvy, který nově zní:  
Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku bude následující:

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci v Kč			
Žádost	Termín předložení žádosti	Výše výpomoci	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
1.	<b>září 2018</b>	<b>7 793 504,10</b>	<b>568 893,60</b>
2.	<b>listopad 2018</b>	<b>9 066 290,94</b>	<b>3 701 369,07</b>
Celkem		<b>16 859 795,04</b>	<b>4 270 262,67</b>


Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají dále nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích 29.11.2018

Ve Velešíně 16.11.2018

  
.....  
za poskytovatele  
Mgr. Bc. Antonín Krak  
člen Rady Jihočeského kraje



**Střední odborná škola  
strojná a elektrotechnická,  
Velešín, M. Hájekova 100**  
U H  
IČ: 00

.....  
Ing. Bc. Milan Timko  
ředitel