



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. 0152/2016/OI-Oddl/1050 ze dne 6. 4. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – MŠ Chvaletická

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné a

a

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s. r. o.


se sídlem Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9
zastoupené Stanislavem Pavelkem, jednatelem
IČ: 60322195
DIČ: CZ60322195
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Stanislav Pavelek, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Kolář, rozpočtář

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11443.

dále jen zhotovitel – na straně druhé



Změna čl. 2. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 12 odst. 12.18. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	596 863,92 Kč
DPH 21 %.....	125 341,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	722 205,34 Kč
Odpočet za neprovedené práce bez DPH	- 96 272,83 Kč
DPH 21%.....	- 20 217,29 Kč
Cena celkem s DPH.....	- 116 490,12 Kč

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


13.19. Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 11. 11. 2016 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 601/RMČ/2016.

V Praze dne: 22. 11. 2016


V Opavě dne: 24. 11. 2016



Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14



Stanislav Pavelek
jednatel



ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. [REDACTED]

reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, [REDACTED]

Nabídka číslo: 16600133/F1


Název: MŠ Chvaletická 917, Praha - vícepráce 1

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. x-PC - MONTÁŽ	5 105,84	5 105,84
	2. MATERIÁL	39 852,50	39 852,50
	CELKEM URN	44 958,34	44 958,34
B.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
	3. Dodávka zařízení (specifikace)	551 905,58	551 905,58
	CELKEM DODÁVKY	551 905,58	551 905,58
Σ	REKAPITULACE CELKEM	596 863,92	596 863,92

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	596 863,92 Kč	125 341,42 Kč	722 205,34 Kč
Celkem:	596 863,92 Kč	125 341,42 Kč	722 205,34 Kč

vypracoval: Martin Hruška
dne: 18. 11. 2016



ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. [REDACTED]

reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. [REDACTED]

x-PC

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	0004	Montáž PC+periferie a příslušenství	2 346,67	2,00	ks	4 693,34
2	0005	Montáž aktivních prvků - Switch	412,50	1,00	ks	412,50
Montáž celkem:						5 105,84 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 5 105,84 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	5 105,84 Kč
Celkem:	5 105,84 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	1001	počítač BARBONE HORNET Bronze	13 677,00	2,00	ks	27 354,00
2	1002	monitor iiyama E2482HD-B1 24"	3 073,00	2,00	ks	6 146,00
3	D-Link DES-1210-52	48-port 10/100 Smart Switch + 2 Combo 1000BaseT/SFP + 2 Gigabit	6 352,50	1,00	ks	6 352,50
Základ 21,00% DPH:						39 852,50 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 39 852,50 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	39 852,50 Kč
Celkem:	39 852,50 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	1001	zděni včetně omítky příčky 100mm za rozvaděč RSK u kuchyně	9 375,00	1,00	soubor	9 375,00
2	1002	Oprava stropních omítek. Podklad beton - penetrace 2x stěrkové lepidlo s tkaninou, dvouvrstvý štuk UNI. 20m2. Izolace SDK kufru 80bm.	9 000,00	1,00	soubor	9 000,00
3	1003	Podmalování repasovaného osvětlení 1NP, 2NP. 80m2	5 600,00	1,00	soubor	5 600,00
4	1004	Malba MŠ. Bílá, barevná, nátěr soklu omyvatelnou syntetickou barvou, škrábání malby do 25% plochy, sádrování malířskou masou, podružný materiál, výškové práce, režijní náklady	3 000,00	1,00	soubor	3 000,00
5	1005	Malba MŠ. Bílá, barevná, nátěr soklu omyvatelnou syntetickou barvou, škrábání malby do 25% plochy, sádrování malířskou masou, podružný materiál, výškové práce, režijní náklady	456 125,00	1,00	soubor	456 125,00
6	1006	Demontáž a likvidace dřevěné vestavby v hernách.	3 650,00	1,00	soubor	3 650,00
7	100702	pomocný materiál- folie dle potřeby, pásky, papír...	1,10	16 500,00	kpl	18 150,00
8	100703	likvidace odpadu cca 1,5 - 2 t. opotřebených geo.	4 950,00	1,00	kpl	4 950,00
9	100705	doprava	17 050,00	1,00	soub	17 050,00
10	1009	demontáž alikvidace stoupu VO. úprava kabeláže	3 600,00	1,00	set	3 600,00
11	1010	doplnění osvětlení venkovních chodeb 6ks	6 005,58	1,00	set	6 005,58
12	1011	doplnění nouzového osvětlení v 1.PP 6ks	8 225,00	1,00	set	8 225,00
13	1012	doplnění chybějícího přívodu pro třídu E a pec	5 825,00	1,00		5 825,00
14	1013	náhradní kryt Modus	270,00	5,00	ks	1 350,00
Základ 21,00% DPH:						551 905,58 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 551 905,58 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	551 905,58 Kč
Celkem:	551 905,58 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 168

Stavba: Stavební úpravy MŠ Chvaletická 917

JKSO: 801 31 43

CC-CZ:

Místo: Praha 14

Datum: 11.7.2016

Objednavatel:

MČ Praha 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELEKTRO-FA.PAVELEK S.R.O. OPAVA

IC:

6033195

DIČ:

CZ60322195

Projektant:

IC:

DIČ:

Pracovatel:

Martin Hruška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

MĚNĚPRÁCE - 1.PP - KUCHYNĚ A PŘÍLEHLÉ PROSTORY

Náklady z rozpočtů -96 272,83

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -96 272,83

DPH: základ	21,00%	0%	-96 272,83	-20 217,29
snížená	15,00%	2%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -116 490,12

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							-96 272,830
HSV - Práce a dodávky HSV							-28 137,370
4 - Vodorovné konstrukce							0,000
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-12 471,750
2	K	61113510 1	Hrubá výplň rýh ve strozech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-7,290	765,000	-5 576,850
3	K	61132512 1	Vápenocementová štuková omítka rýh ve strozech šířky do 150 mm	m2	-7,290	130,000	-947,700
4	K	61213510 1	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-6,720	765,000	-5 140,800
5	K	61232512 1	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	-6,720	120,000	-806,400
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-10 238,620
6	K	95290111 1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-247,000	19,000	-4 693,000
10	K	97103313 1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-17,000	18,560	-315,520
14	K	97303161 6	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaliky do 100x100x50 mm	kus	-68,000	38,000	-2 584,000
15	K	97408211 2	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	-232,000	7,540	-1 749,280
16	K	97408211 4	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	-76,000	8,320	-632,320
17	K	97408211 6	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	-23,000	11,500	-264,500
997 - Přesun sutě							-4 482,000
19	K	99701321 2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m	t	-1,750	235,000	-411,250
20	K	99701321 9	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou	t	-1,750	85,000	-148,750
21	K	99701350 1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	t	-1,750	290,000	-507,500
22	K	99701350 9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-46,000	35,000	-1 610,000
23	K	99701380 3	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce	t	-1,750	990,000	-1 732,500
24	K	99701381 3	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) stávající části elektroinstalace 0,21	t	-0,040	1 800,000	-72,000
998 - Přesun hmot							-945,000
25	K	99801800 2	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-6,300	150,000	-945,000
M - Práce a dodávky M							-68 135,460
21-M - Elektromontáže							-68 135,460
21.1-M - Elektromontáže - rozvaděče							0,000
21.2-M - Elektromontáže - kabely							-12 264,830
73	K	21080010 5	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo	m	-191,000	14,250	-2 721,750
74	M	34111030 0	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-191,000	7,920	-1 512,720
75	K	21080010 6	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo	m	-224,000	14,250	-3 192,000
76	M	34111036 0	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-224,000	12,870	-2 882,880
81	K	21080011 5	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo	m	-52,000	14,250	-741,000
82	M	34111090 0	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	-52,000	13,640	-709,280
91	K	21010000 1	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do	kus	-40,000	12,630	-505,200
21.3-M - Elektromontáže - přístroje							-9 972,140

98	K	21001030 1	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1,	kus	-68,000	22,670	-1 541,560
99	M	34571512 0	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	-68,000	3,850	-261,800
104	K	21011004 1	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	-9,000	36,880	-331,920
105	M	34535512 0	spínač jednopólový 10A Classic 3553-07289 bílý	kus	-9,000	36,790	-331,110
108	K	21011004 5	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	-14,000	42,170	-590,380
109	M	34535552 0	spínač řazení 6 10A Classic 3553-01689 bílý	kus	-14,000	40,280	-563,920
110	K	21011004 6	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	-3,000	47,420	-142,260
111	M	34535710 0	spínač řazení 7 10A Classic 3553-07289 bílý	kus	-3,000	66,610	-199,830
116	K	21011105 2	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení	kus	-42,000	81,670	-3 430,140
117	M	34555120 1	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky 5512C-2349 B1	kus	-42,000	61,410	-2 579,220
21.4-M - Elektromontáže - svítidla							-45 898,490
125	M	34800000 9	LED svítidlo NLCO - GRR18-02-C-02 18W, vč. světelných zdrojů	kus	0,000	1 212,900	0,000
126	K	21020105 0	Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	-19,000	258,210	-4 905,990
Svítidlo - nástropní svítidlo							
127	M	34823741 1	svítidlo bytové zářivkové závěsné TS236 2x236W L1370 mm	kus	-19,000	0,000	0,000
Svítidlo - nástropní svítidlo							
128	M	34751014 1	zářivka lineární 35W G13 denní bílá	kus	-38,000	0,000	0,000
Svítidlo - nástropní svítidlo							
129	M	34764022 2	startér - zapalovač 4 - 40 W	kus	-38,000	0,000	0,000
Svítidlo - nástropní svítidlo							
130	K	21020300 7	Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj	kus	-5,000	125,000	-625,000
131	M	34821275 0	svítidlo bytové žárovkové IP 42, PUL11, max. 60 W E27	kus	-5,000	452,800	-2 264,000
Alternativní zdroj, Dvojitá výška háku							
132	M	34711570 0	žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27	kus	-5,000	11,000	-55,000
133	M	63696042 0	koule 250/110 čirá	kus	-5,000	328,900	-1 644,500
134	K	21020385 1	Montáž modulového osvětlovacího systému nosné soustavy stropní přisazené	m	-15,000	220,000	-3 300,000
135	M	34800000 1	LED svítidlo NLCO-GSA32-05-C01 32 W, vč. světelných zdrojů	kus	-2,000	2 879,400	-5 758,800
136	M	34800001 0	LED svítidlo (Teslux TIL230A22N 22W, vč. světelných zdrojů	kus	-2,000	2 092,900	-4 185,800
137	M	34800000 6	LED svítidlo NLCO - GSA23-11-C-01 23W , vč. světelných zdrojů	kus	-4,000	3 407,400	-13 629,600
138	M	34800000 7	LED svítidlo NLCO - GSA18-03-C-01 18W, vč. světelných zdrojů	kus	-7,000	1 361,400	-9 529,800