

DATUM : 12.09.2018	ZMĚNOVÝ LIST - POKYN PRO STAVBU ČÍSLO :	1
-----------------------	--	----------

STAVBA:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově GVN, Husova 333, J.Hradec - 1.etapa
OBJEDNATEL:	Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333/II, 377 01 Jindřichův Hradec
ARCHITEKT (GP):	Slaboproud s.r.o., Pražská 521, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ: 05031281
ZHOTOVITEL:	L.M.electric s.r.o., Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ: 05533821

POČET PŘÍLOH : 3	DOTČENÉ OBJEKTY:	Budova GVN 1.PP a 1.NP
------------------	------------------	------------------------

NOVÝ VÝKRES (NOVÁ PŘÍLOHA) Č.:	PŮVODNÍ VÝKRES		PŘEDCHOZÍ ZMĚNOVÝ LIST	
	DOPLŇUJE	NAHRAZUJE	DOPLŇUJE	NAHRAZUJE
výkresová dokumentace skutečného provedení				

OBJEKT:	Budova Gymnázia Vítězslava Nováka, Husova 333, Jindř. Hradec				
PROFESE:	Elektroinstalace				
PŘEDMĚT:	změny v realizaci elektroinstalace GVN - etapa č.1				
TYP ZMĚNY:	VYŽÁDANÁ			INICIÁTOR	dle přílohy č.3
DŮVOD ZMĚNY:	viz příloha č.3				
POPIS ZMĚNY:	viz příloha č.3				
DOTČENÉ MÍSTO:	Budova Gymnázia Vítězslava Nováka,1.PP, 1.NP				
ODKAZ NA RPD (VČ. PROFESE)	dokumentace skutečného provedení osvětlení, zásuvkové obvody + slaboproud,				
STAVEBNÍ NÁKLADY:	viz příloha č.1 a č.2				
VLIV NA TERMÍN VÝSTAVBY:	nemá vliv na konečný termín díla				

PŘEDANO:	forma:	poštou	faxem	osobně	e-mailem
FIRMA	PŘEVZAL (A)		PODPIS		DATUM
TDI					
ZHOTOVITEL					
OBJEDNATEL					

SCHVÁLIL:	za ZHOTOVITELE :	za TDI :	za GP :	za OBJEDNATELE :	
DATUM:	12.09.2018				
PODPIS:					

ZL PŘEVZAL K REALIZACI :	PODPIS :	DATUM :

POZNÁMKA	Nedořešeno osvětlení tělocvičny - DPS nevhodně zvolená svítidla (oslňování, nerovnoměrnost)
----------	---