

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem V. odst. 4. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílič část č.4 cyklostezka, Janovice“ ze dne 08.12.2015 (dále jen „Smlouva“) a ve znění dodatku č.1 ze dne 16.05.2016, , kterým se Smlouva mění v čl. IV. odst. 1 písm. b) takto:

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu:

b) projektovou dokumentaci DSP dle čl. III. odst. 1 bod 1.3. Smlouvy do 12.01.2017.

Místem plnění pro předání části díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 08.12.2015 a dodatku č.1 ze dne 16.05.2016, se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XI. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.2.
6. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, včetně Smlouvy ve znění jejich dodatků č.1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově, dne 24.11.2016

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Ing. Ladislav Řehka
jednatel společnosti
Lesprojekt Krnov s.r.o.