



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Mnichovo Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastupující osoba: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČO: 00238309
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2627181/1000
Telefon: +420326776723
Datová schránka: 8ztb4jw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Hana Bucharová.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: KASTEN spol. s r.o.
Sídlo: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, okres Mělník
Zastoupený: Ing. Alešem K., jednatelem společnosti
IČO: 62954890 DIČ: CZ62954890
Obchodní rejstřík: Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: /0100
Telefon: +420 318 647 150
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Aleš K., jednatel společnosti
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jan K.

A. Změna smlouvy o dílo:

Tímto Dodatkem č. 3 se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.1.2018, ve znění jejích dosavadních změn a doplnění, takto:

I. Článek 3 smlouvy se doplňuje o odstavec 3.3.11 následujícího znění:

3 Předmět díla

3.3.11 Změny dle dodatku č. 3

Předmět díla nebude zahrnovat méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

II. V Článku 5 smlouvy se odstavec 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

5 Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 9,670.133,60 Kč bez DPH (slovy: **devětmilónůšestsetšedesátitřicetřicet korun českých šedesát haléřů**). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Méněpráce -364.391,35 Kč bez DPH

Vícepráce 40.911,80 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku č. 3 9,670.133,60 Kč bez DPH

(Ujednání čl. 5.2 až 5.10 smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.)

B. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1: Soupis a ocenění méněprací

Příloha č. 2: Soupis a ocenění víceprací

Příloha č. 3: Vyjádření TDI

Příloha č. 4: Vyjádření AD

Příloha č. 5: Zdůvodnění postupu zadavatele

V Mnichově Hradišti dne 28.11.2018

V Mnichově Hradišti dne 27.11.2018

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města

Ing. Aleš K., jednatel společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.493 ze dne 26.11.2018