

Příloha č. 4

Vyjádření projektanta

k návrhu dodatku č. 3 k SoD ze dne 17.01.2018
na akci " Novostavba pavilonu MŠ Jaselská"
se společností KASTEN spol. s r.o., Neratovice, Byškovice, Větrná 145,
PSČ 277 11, IČ 62954890

Název projektu: Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502.

Souhlasím se soupisem méněprací ve výši 364.391,35 Kč bez DPH
a soupisem víceprací ve výši 40.911,80 Kč bez DPH na akci " Novostavba
pavilonu MŠ Jaselská" realizovanou společností KASTEN spol. s r.o., Neratovice,
Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, IČ : 62954890 a uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě č.2018/0004 na výše uvedenou akci v rámci projektu:

Název projektu: Rozšíření kapacit mateřské školy v Mnichově Hradišti.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502.

V Mnichově Hradišti dne: 15.11.2018

Ing. Tomáš R.