

## PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

### Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Empliciti

<u>Úkol</u>	<u>Termín (Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Empliciti, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Analýza dat a tvorba analytického reportu	Na vyžádání, nejpozději do 1. 4. 2020