

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. KRPE-21663-3/ČJ-2018-1700MN**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále také dodatek)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Název: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**  
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:   
Telefon, e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **Ing. Gabriela Liberdová**  
Sídlo: V. Vlasákové 17, 700 30 Ostrava – Bělský les  
IČ: 06319980  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu:   
Telefon, e-mail: 

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2018 smlouvu o dílo č. KRPE-21663-3/ČJ-2018-1700MN, které předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavební akci s názvem „**KŘP Pak – Čtyřicet Lánů – výstavba střelnice**“. V průběhu vypracování projektové dokumentace uplatnil objednatel na základě požadavků budoucího uživatele žádost na rozšíření areálu střelnice na část dalšího pozemku p.č. 2032 v k.ú. Čtyřicet Lánů, který je rovněž ve vlastnictví České republiky, ale s příslušností hospodaření pro Státní pozemkový úřad. V důsledku tohoto požadavku došlo k posunu některých vyjádření a k nutnosti zajistit i další. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo tak, jak je v dalších článcích tohoto dodatku uvedeno.

**I.**

**V čl. 4. Doma a místo plnění** – se vypouští text odstavců 4.2 a 4.2.1, který se nahrazuje textem :

**4.2 Termín ukončení plnění: nejpozději do 31. března 2019.**

**4.2.1 Dílčí termíny plnění:**

- a) projekt pro územní rozhodnutí do 30.6.2018,
- b) zajištění územního rozhodnutí do 31.1.2019
- c) zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele – terénní úpravy do 31.10.2018
- d) projekt pro stavební povolení do 31.1.2019,
- e) projekt pro realizaci stavby do 31.1.2019

f) zajištění stavebního povolení do 31.3.2019.

II.

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, je tvořen 2 stranami textu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy a že jej uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

V Pardubicích dne 16. 11. 2018

V Ostravě dne 15.11.2018

