

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: CES ~~CEŠ 2 6 9 7 / 1 8~~ -
Číslo Příkazníka: 10255_02

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. David Votava, ředitel ORI

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP:

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.

II. Předmět plnění: *Beze změny*

„LI 032 545, Liberec, Dr. M. Horákové II. etapa - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

III. Čas plnění: *Mění se*

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6 Do 31.10.2018
3.3 Práce po dokončení stavby	7 Do 30.11.2019
3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)	BOZP xx
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM Dle přílohy č.4
3.6 Práce spojené s autorským dozorem	AD Do 31.10.2018

Body IV.- IX. Beze změny

X. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

10.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

23 -11- 2018

V Teplicích dne :

Severočeská vodárenská společnost

[Redacted signature area]

[Redacted signature]

Ing. David Votava, ředitel ORI
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Příkazce

V Teplicích dne :

[Redacted date]

[Redacted signature area]

Ing. Milan Hruša, ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příkazník