

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2

(dále jen dodatek č. 2)

na stavební práce vedené pod názvem „**SŠZ a DM - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – pověřen vedením odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
lic. Dagmar Zavoralová – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 151, 778 475 173, e-mail: dagmar.zavoralova@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **KBT elektronik, spol. s r. o.**
Sídlo společnosti: Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Kraffer
Zastoupený ve věcech technických: Jiří Buryánek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 956748611/0100
IČ: 46509020
DIČ: CZ46509020
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 2262, dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 27.06.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**SŠZ a DM - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale**“

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Cena za dílo bez DPH	461 966,00 Kč
DPH 21 %	97 012,86 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 558 978,86 Kč“

2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy, spolupůsobení objednatele a objednacím termínům světel provést dílo v termínu **do 30.12.2016.**“

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.17. až 11.20., které zní takto:

„11.17. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.06.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.

11.18. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.19. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.20. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 19.10.2016, usnesením č. 1087/16.“

Ve Vysokém Mýtě, dne 26.10.2016

Ve Vysokém Mýtě, dne 26.10.2016

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Jindřich Kraffer, jednatel společnosti

Přílohy:

Ocenění víceprací a méněprací