

# Soupis prací a dodávek

Akce

**Sportovní hala Vysoké Mýto**

Č.zak.: 4633

**rekonstrukce osvětlení**

**VÝMĚNA SVÍTIDEL NAD HRACÍ PLOCHOU**

**A TRIBUNOU**

Projekt

**vícepráce 10/2016**

Investor

Vypracoval

**KBT elektronik, spol. s r.o.**

**Svatopluka Čecha 46**

**566 01 Vysoké Mýto**

Telefon: 465 422 602

E-mail: [kbt@kbt.cz](mailto:kbt@kbt.cz)

Název	jednotka	počet	Materiál		Montáž	
			cena/j.	cena celkem	cena/j.	cena celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>LED svítidla</b>						
Svítidlo H250CLED	ks	3	7 079,59	21 238,77	0,00	0,00
Závěs svítidel lankový	ks	0	426,65	0,00	0,00	0,00
Svítidlo 258LED	ks	3	1 614,83	4 844,49	0,00	0,00
Propojovací krabice vč.zapojení	ks	3	36,00	108,00	85,00	255,00
Kabel CYKY 5Cx1,5 včetně trasy	m	26	37,82	983,41	38,00	988,00
Montáž a zapojení svítidla	ks	6	0,00	0,00	350,00	2 100,00
<b>Celkem</b>				<b>27 175</b>		<b>3 343</b>
<b>Celkem</b>						<b>30 518</b>

Vypracoval -

Kaňková Dana

Kontroloval -

Kraffer Jindřich

Datum -

12.10.2016

# Soupis prací a dodávek

Akce

**Sportovní hala Vysoké Mýto**

**Č.zak.: 4633**

**rekonstrukce osvětlení**

**VÝMĚNA SVÍTIDEL NAD HRACÍ PLOCHOU**

**A TRIBUNOU**

Projekt

**silnoproudé rozvody**

Investor

Vypracoval

**KBT elektronik, spol. s r.o.**

**Svatopluka Čecha 46**

**566 01 Vysoké Mýto**

Telefon: 465 422 602

E-mail: [kbt@kbt.cz](mailto:kbt@kbt.cz)

Název			Materiál		Montáž	
	jednotka	počet	cena/j.	cena celkem	cena/j.	cena celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>LED svítidla</b>						
Svítilno H250CLED	ks	51	7 079,59	361 059,13	0,00	0,00
Závěs svítidel lankový	ks	51	426,65	21 759,15	0,00	0,00
Svítilno 258LED	ks	8	1 614,83	12 918,64	0,00	0,00
Ovládací spínač	ks	0	483,00	0,00	240,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx1,5 včetně trasy	m	0	37,82	0,00	38,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx2,5 včetně trasy	m	0	50,59	0,00	38,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx4 včetně trasy	m	0	67,15	0,00	38,90	0,00
Montáž a zapojení svítidla	ks	46	0,00	0,00	350,00	16 100,00
Demontáž stávajících svítidel	ks	51	0,00	0,00	150,00	7 650,00
<b>Celkem</b>				<b>395 737</b>		<b>23 750</b>
<b>Celkem</b>						<b>419 487</b>

Vypracoval -

Buryánek Jiří

Kontroloval -

Kraffer Jindřich

Datum -

21.9.2016

# Soupis prací a dodávek

Akce

**Sportovní hala Vysoké Mýto**

**Č.zak.: 4633**

**rekonstrukce osvětlení**

**VÝMĚNA SVÍTEL NAD HRACÍ PLOCHOU**

**A TRIBUNOU**

Projekt

**vícepráce 09/2016**

Investor

Vypracoval

**KBT elektronik, spol. s r.o.**

**Svatopluka Čecha 46**

**566 01 Vysoké Mýto**

Telefon: 465 422 602

E-mail: [kbt@kbt.cz](mailto:kbt@kbt.cz)

Název			Materiál		Montáž	
	jednotka	počet	cena/j.	cena celkem	cena/j.	cena celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>LED svítidla</b>						
Svítilno H250CLED	ks	0	7 079,59	0,00	0,00	0,00
Závěs svítidel lankový	ks	0	426,65	0,00	0,00	0,00
Svítilno 258LED	ks	0	1 614,83	0,00	0,00	0,00
Vidlice	ks	51	20,72	1 056,87	58,00	2 958,00
Kabel CYSY 3G 1,5	m	76	9,89	751,64	19,00	1 444,00
Ovládací spínač	ks	0	483,00	0,00	240,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx1,5 včetně trasy	m	0	37,82	0,00	38,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx2,5 včetně trasy	m	0	50,59	0,00	38,00	0,00
Kabel CYKY 5Cx4 včetně trasy	m	0	67,15	0,00	38,90	0,00
Montáž a zapojení svítidla	ks	13	0,00	0,00	350,00	4 550,00
Demontáž stávajících svítidel	ks	8	0,00	0,00	150,00	1 200,00
<b>Celkem</b>				<b>1 809</b>		<b>10 152</b>
<b>Celkem</b>						<b>11 961</b>

Vypracoval -

Kaňková Dana

Kontroloval -

Kraffer Jindřich

Datum -

12.10.2016

# Soupis prací a dodávek

Akce

**Sportovní hala Vysoké Mýto  
rekonstrukce osvětlení  
VÝMĚNA SVÍTIDEL NAD HRACÍ PLOCHOU  
A TRIBUNOU**

Projekt

**méněpráce**

Investor

Vypracoval

**KBT elektronik, spol. s r.o.  
Svatopluka Čecha 46  
566 01 Vysoké Mýto**

Telefon: 465 422 602

E-mail: [kbt@kbt.cz](mailto:kbt@kbt.cz)

Název	jednotka	počet	Materiál		Montáž	
			cena/j.	cena celkem	cena/j.	cena celkem
<b>Elektromontáže</b>						
<b>LED svítidla</b>						
Ovládací spínač	ks	-3	483,00	-1 449,00	240,00	-720,00
Kabel CYKY 5Cx1,5 včetně trasy	m	-255	37,82	-9 644,99	38,00	-9 690,00
Kabel CYKY 5Cx2,5 včetně trasy	m	-60	50,59	-3 035,31	38,00	-2 280,00
Kabel CYKY 5Cx4 včetně trasy	m	-30	67,15	-2 014,46	38,90	-1 167,00
<b>Celkem</b>				<b>-16 144</b>		<b>-13 857</b>
<b>Celkem</b>						<b>-30 001</b>

Vypracoval -

Kaňková Dana

Kontroloval -

Kraffer Jindřich

Datum -

12.10.2016