

# Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 05/14/2019/18

**uzavřené dne 16.01.2018 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)**

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
**Zastoupený:** Mgr. Pavlem Krausem, vedoucím odboru správy majetku a investic města  
**IČ:** 002 90 629  
**bank. spojení:**  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **VIPA project, s. r. o.**  
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč  
**zastoupený:** Ing. Pavel Vidlák - jednatel  
**ve věcech tech.:** Ing. Pavel Vidlák  
**IČ:** 04637470  
**DIČ:** CZ04637470  
**bank. spojení:**  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. – Čas a místo plnění, předání díla se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo:**

**Část I - Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP - do 31.10.2018**

**Projektová dokumentace pro provedení stavby PDPS - do 31.12.2018**

**Část II - Inženýrská činnost (podání žádosti o stavební povolení) - do 28.02.2019**

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy rozhodl za objednatele Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, Městského úřadu v Třebíči, k rozhodnutí je oprávněn (na základě čl. 17, odst. 16, písm. k) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2014, schváleného radou města na 37. schůzi dne 03.12.2013.

V Třebíči dne: 29.11.2018

za objednatele:

.....

Mgr. Pavel Kraus  
vedoucí OMIM

V Třebíči dne: 29.11.2018

za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Vidlák  
jednatel