

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. 2016/00531 ze dne 21. 2. 2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Tomáš Jiránek, jednatel

IČ: 25268635

DIČ: CZ 25268635

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně následné péče vzhledem ke změně druhu výsadby na dvou záhonech v ulici T. G. M. v Poděbradech (před budovou PČR), dále v centrálním lázeňském parku v části A (podkova) ve výkazu výměr smlouvy o dílo č. 2016/00531. Celková cena smlouvy se tímto zvyšuje o částku 9 073, 80 Kč včetně DPH ročně.

Cena smlouvy nově činí 6 045 975, 09 Kč včetně DPH / 1 rok.

Toto ujednání platí po dobu platnosti výše uvedené smlouvy.

III.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Doložka: Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 729/2018 ze dne 29. 8. 2018.

Příloha: výkazy výměr

V Poděbradech dne 7. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

