

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE č. 06EU-003528/1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Značky Plzeň s.r.o.,

Adresa: Drahotínská 607, 331 51 Kaznějov

IČO: 27971511

DIČ: CZ27971511

(dále jen „zhotovitel“)

Stavba Opravy svodidel, krajnic a SDZ v Plzeňském kraji

Na základě dohody obou smluvních stran se mění lhůta pro dokončení díla.

Původní lhůta pro dokončení díla: Do 15.12.2018

Nová lhůta pro dokončení díla: **Do 15.12.2020**

Ostatní ujednání objednávky č. 06EU-003528/1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Na důkaz toho objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost jejich podpisem.

V Plzni dne 29. 11. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Značky Plzeň s.r.o.