




**Dodatek č. 1 – změna závazku ze Smlouvy o dílo  
na veřejnou zakázku č. 112/2018/017  
„Chodník U hada – I. Etapa“ – projektová dokumentace**

číslo smlouvy objednatele: 2018001423  
číslo smlouvy zhotovitele: 06/2018  
veřejná zakázka: 112/2018/017

**1. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru,  
na základě plné moci č. j. KP-PO/133/2014/EPM/44 ze  
dne 2. 4. 2014  
ve věcech technických: Janou Kublkovou, DiS., technikem investičního odboru  
Magistrátu města České Budějovice  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

**1.2. Zhotovitel** PARSEK, v.o.s.  
sídlo: Plavnická 38, 373 81 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích, oddíl A, XII., vložka 49  
IČ/DIČ: 15777456/CZ15777456  
zastoupen: Ing. Pavlem Prskavcem  
kontaktní údaje:   
Bankovní spojení:   
Č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)  
(společně též jako „Smluvní strany“ nebo samostatně též „Strana“)

**2. Účel a Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2018001423, dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo – zhotovení **projektové dokumentace** označené jako „Chodník U hada – I. Etapa“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit objednateli dohodnutou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 112/2018/017, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné projektové práce veřejného osvětlení nebyly zahrnuty v původním závazku a potřeba této změny vznikla až v průběhu projednání rozpracovaného projektu. Zároveň bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že bude provedeno společné územní a stavební řízení.
- 2.3.** Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s bodem 3.2., 5.4. a bodem 11.5. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je

změna bodu 3.1. Smlouvy – Doba plnění a 5.1. Smlouvy – cena za dílo.  
Bod 3.1. a 5.1. Smlouvy se mění takto:

### **3. Doba plnění**

#### **3.1. Zhotovitel se zavazuje**

##### **3.1.1. zahájit práce na díle:**

**dnem účinnosti smlouvy**

##### **3.1.2. předložit Objednateli DÚR/DSP, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů:**

**do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy**

##### **3.1.3. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání společného ÚR/SP:**

**do 40 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace DÚR/DSP Objednateli**

##### **3.1.4. předložit kontrolní vyhotovení PDPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Objednateli k připomínkování:**

**do 20 kalendářních dnů od nabytí právní moci vydaného společného ÚR a SP**

**3.1.4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení PDPS dle tohoto bodu nebude Objednatel vracet Zhotoviteli zpět,**

**3.1.4.2. Zhotovitel je povinen předat část díla uvedenou v bodě 3.1.4. v listinné podobě kontaktní osobě Objednatele uvedené v bodě 1.1. smlouvy;**

##### **3.1.5. zpracovat připomínky Objednatele a předat Objednateli kompletní projektovou dokumentaci:**

**do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele.**

### **5. Cena za dílo**

#### **5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:**

**Celková cena díla činí: 129.600,- Kč bez DPH**

**(slovy: stodvacetdevět tisíc šest set korun českých)**

**z čehož:**

<b>1. za činnost dle bodu 3.1.2.</b>	<b>64.600,- Kč bez DPH</b>
<b>2. za získání pravomocného ÚR/SP</b>	<b>22.000,- Kč bez DPH</b>
<b>3. za činnost dle bodu 3.1.4.</b>	<b>15.000,- Kč bez DPH</b>
<b>4. za činnost dle bodu 3.1.5.</b>	<b>28.000,- Kč bez DPH</b>

**Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru dle bodu 2.6.5. a 3.1.8. činí 600,- Kč bez DPH.**

**Skutečná cena za provedení autorského dozoru, za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru.**

**Každý výkon autorského dozoru provedený v souladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve stavebním deníku stavby a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka s přesným uvedením časové přítomnosti projektanta, vykonávajícího autorský dozor dle podmínek této smlouvy.**

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.**
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel čtyři (4) vyhotovení.**

- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne .....27-08-2018

V Českých Budějovicích, dne .....21.8.2018

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Šeda  
vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

Za zhotovitele:



**PARSEK v.o.s.**  
PLAVNICKÁ 38  
373 81 KAMENNÝ ÚJEZD  
IČ: 15777456, DIČ: CZ15777456  
Tel: 387998092, E-mail: parsekcb@volny.cz

Ing. Pavel Prskavec  
jednatel  
PARSEK, v.o.s.