

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/221

2016/244

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku nikoli na řad
dle ustanovení § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „OZ“)

(dále jen „1. dodatek“) mezi:

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO 00064220
DIČ CZ00064220
Bankovní spojení Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710
Sídlo Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
zastoupena MUDr. Martinem Hollým, MBA, ředitelem
dále jen „Objednatel“

a

2. Firstpower a.s.

IČO 28386191
DIČ CZ28386191
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č.ú. 43-7020430237/0100
Sídlo Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
zastoupena Ing. Jáchymem Dvořákem, předsedou představenstva
dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24.10.2016 smlouvu o dílo č. 2016/221 (dále jen „smlouva“) na kompletní předrealizační přípravu, dodávku a instalaci záložního zdroje elektrické energie.

Kromě níže uvedených změn se mění i číslo účtu Objednatele, jak je uvedeno shora (z původního 16434081/0100), což bylo zapříčiněno změnou banky Objednatele z Komerční banky, a.s. na Českou národní banku.

Článek I.

Předmět

1. Předmětem 1. dodatku je nahrazení a aktualizace časového harmonogramu prací ze dne 05.04.2016, tvořícího přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí a zároveň v novém znění přílohou a nedílnou součástí 1. dodatku.
2. Článek č. III, odst. 1 smlouvy se upravuje a nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, tj. řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31.12.2016.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou 1. dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. 1. dodatek nabývá platnosti a účinným se stává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran, není-li uvedeno jinak.
2. 1. dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
3. Nedílnou součástí 1. dodatku je „Harmonogramu prací PN Bohnice – Záložní zdroj elektrické energie“.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento 1. dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Praze, dne 5. 12. 2016

V Praze, dne 8. 12. 2016

FIRSTPOWER

Firstpower a.s.

Kohňovova 141

130 00 Praha 8

.....
Ing. Jáchym Dvořák

předseda představenstva

.....


MUDr. Martin Hollý, MBA

ředitel

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8 – Bohnice ①

Harmonogram prací PN Bohnice - záložní zdroj elektrické energie

Týden	Podpis SoD											
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Podpis SoD zahájení prací	X											
Projektční práce	X	X	X									
Přípravné práce pro zahájení stavby a stavební řízení	X	X	X	X	X							
Kabelová trasa				X	X	X						
Kabeláže venkovní						X	X					
Úprava rozvodny						X	X					
Dodávka DA						X	X					
Připojení DA						X	X					
Oživení systému řízení						X	X					
Zahájení přejímek technologie								X	X			
Předání díla									X	X		

Vypracoval: **Horák Roman**



Dne:

Oběhový dokument - smlouvy

Typ:

Předmět:

Smluvní strana:

Číslo smlouvy interní: Číslo smlouvy externí:

Gestor:

Vyjádření:

Dne: Jméno:


.....
Podpis

Právník PNB:

Vyjádření:

Dne: Jméno:


.....
Podpis

Ekonomické oddělení:

Vyjádření:

Dne: Jméno:


.....
Podpis

