

DODATEK Č. 1
k objednávce
číslo objednávky Objednatele: 05PU-001341
číslo objednávky Zhotovitele: 16-046.230

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

adresa: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
k jednání oprávněni:
- ve věcech smluvních: I [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
IDDS: nd9sqfy
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 08.02.2016 uzavřena objednávka, jejímž předmětem jsou služby na výkon autorského dozoru stavby „I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037“.

II. ZMĚNA Objednávky

- 2.1 S ohledem na neplnění závazku zhotovitele stavby podle uzavřené Smlouvy, kdy důsledkem je prodloužení termínu výstavby díla, se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 2.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - viz příloha č. 1 Dodatku.
- 2.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím viz. příloha č.1 v celkové hodnotě: 24.700,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 2.4 Původní ujednání objednávky o ceně díla se mění následovně:
- Celková smluvní cena dle čl. III. objednávky ve výši 124.800,00 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku 24.700,00 Kč bez DPH.
- Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí 149.500,- Kč bez DPH.
- 2.5 Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění v sazbách uvedených v Příloze č. 1 Dodatku.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín plnění je stanoven okolnostmi uvedenými v Článku II. Dodatku od 01.09.2016 až do 31.12.2016.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 4.2. Za splnění povinností uveřejnění smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. odpovídá objednatel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

- 5.1 Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto Dodatku a účastníci podpisem objednávky potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 - Etická doložka

Za objednatele

v Českých Budějovicích dne: 29.2016

Za zhotovitele:

V Praze dne: 24.8.2016

.....
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

.....
[redacted]
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Název akce: „I/22 Strakonice, most ev.č. 22-037 – výkon autorského dozoru“

Termín: 01.09.2016 až 31.12.2016

Popis služby	Jedn.	Poč.jedn.	Kč/jedn.	Celkem Kč
████████████████████	██████	█	██████	██████
████████████████████				
████████████████████	██████	█	██████	██████
██████████				
Celkem				██████
DPH 21 %				██████
Celková cena vč. DPH 21 %				██████

Stavební dozor se při každém výkonu činnosti na stavbě zapíše do stavebního deníku.
Fakturace bude dle skutečně provedené práce.

Etická doložka

Závazek dodržování Etického kodexu
SUDOP PRAHA a.s.

PRO OBCHODNÍ PARTNERY SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strana je povinna chovat se eticky a v rámci své činnosti pro SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „SP“) dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „Etický kodex“).

Smluvní strana má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v aktuálním znění přílohou č. 2 této Objednávky ve formě odkazu na jejich stažení na webových stránkách SP, zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností vyplývajících z této Objednávky a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Smluvní strany či osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Smluvní strany a osobami jednajícími jménem této smluvní strany.

Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy SP, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení SP dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci SP. Smluvní strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců SP nebo jiných osob jednajících jménem SP došlo právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.

Aktuální znění Etického kodexu je k dispozici na webových stránkách [redacted] Znění Etického kodexu je SP oprávněna jednostranně měnit a povinna zveřejnit na svých webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k této objednávce. Smluvní strana se zavazuje webové stránky SP sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

[redacted]