



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

**DOPORUČENĚ**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████  
Lidická tř. 110/49  
370 01 České Budějovice-České Budějovice 7

České Budějovice, 11.10.2016

DS 312/I 10 408

**Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky**

Vážený Žadateli,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13003903 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na **31.5.2017**.

Důvodem je neumožnění provedení přeložky osobou s vlastnickým či jiným věcným právem k nemovitosti.

Konkrétně se jedná o případ zdlouhavého projednávání stavby s majiteli dotčených pozemků. Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Děkujeme za pochopení.  
S přátelským pozdravem

██████████  
Rozvoj sítě západ  
E.ON Distribuce, a.s.

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Rozvoj sítě západ  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice

██████████  
I ██████████  
██████████  
██████████  
Naše značka  
M18304-  
13003903/3100956011