

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	změnový list	Přípočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Rozšíření hřbitov Zličín		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
810	Rozšíření hřbitov Zličín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	změnový list č. 2 k SOD			
Objednatel				
Dodavatel	-		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	78 572	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			78 571,84 Kč	
DPH	21,0 %			16 500,09 Kč	
Základ pro DPH	15,0 %			0 Kč	
DPH	15,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				95 072 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rozšíření hřbitova Zličín	Rozpočet :	změnový list
Objekt :	Zličín		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	78 572	0	0	0	0
2 0		0	0	0	0
3 0		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	78 572	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

