



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

vaše zn.:

naše zn.: 8423/15/32100/Dom

vyřizuje: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

PRAGOPROJEKT a.s.  
Atelier České Budějovice  
Čechova 726/50  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice 20. 9. 2016

**Věc: „I/20 České Budějovice, severní spojka“ – Výzva k pokračování prací**

Vážený,

dopisem (Výzvou) ze dne 2.8. 2016 zn.č. 6986/15/32100/Dom, který jste převzali dne 4.8. 2016, Vám bylo přerušeno poskytování plnění smlouvy č. 05PT-000828, a to do doby prověření požadavků města České Budějovice, vznesených dne 27. 7. 2016 na výrobním výboru, konaného v rámci zpracovávání projektové dokumentace ve stupni DÚR pro výše uvedenou stavbu. Předmětné požadavky byly splněny, lze tedy pokračovat v projekčních pracích.

Tímto Vás vyzýváme k opětovnému zahájení prací, dopracování projektové dokumentace DÚR akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“ a jejímu předání v souladu se smluvním termínem.

S pozdravem

Převzal dne : 6.10. 2016

[REDACTED]  
ředitelka správy České Budějovice  
ŘSD ČR, správa České Budějovice  
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice  
Tel.: [REDACTED], Fax: [REDACTED]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

vaše zn.:

naše zn.: 6986 /15/32100/Dom

vyřizuje: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

mob.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

PRAGOPROJEKT a.s.  
Atelier České Budějovice  
Čechova 726/50  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

České Budějovice 2. 8. 2016

**Věc: „I/20 České Budějovice, severní spojka“ – Výzva k přerušení prací**

Vážení,

dne 27. 7. 2016 se konal výrobní výbor v rámci zpracovávané projektové dokumentace ve stupni DÚR pro stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“, na kterém byly zástupci města České Budějovice vzneseny požadavky na prověření a případné následné zapracování stavebních objektů, které nebyly součástí zadání předmětné stavby a příslušné práce nejsou tedy ani součástí uzavřené smlouvy o dílo č. 05PT-000828 ze dne 23. 10. 2015 (č. smlouvy zhotovitele 15-313). V podrobnostech odkazujeme na zápis/záznam ze zmiňovaného výrobního výboru.

Na základě výše uvedených skutečností Vás ve smyslu čl. 27.1 VOP/ZOP Rámcové smlouvy ze dne 15. 7. 2015 vyzýváme k přerušení poskytování plnění smlouvy č. 05PT-000828, a to od okamžiku obdržení této výzvy.

Zároveň Vás žádáme o prověření vznesených požadavků města České Budějovice a o sdělení, zda a jakým způsobem lze požadavky města České Budějovice zapracovat do připravované dokumentace ve stupni DÚR pro výše uvedenou stavbu. Následně Vám bude zaslána výzva k opětovnému zahájení prací a dopracování projektové dokumentace DÚR akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“.

S pozdravem

Převzal dne : 04-08-2016

[REDACTED]  
ředitelka správy České Budějovice  
ŘSD ČR, správa České Budějovice  
Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice  
Tel.: [REDACTED], Fax: [REDACTED]