

DODATEK č.2 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby „Úprava VT Sedlinka podél sil. III/01125 – OZ Nové Sedlice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Středisko Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava

Tel.:

Zastoupena :

IČO :

DIČ :

Zapsaná v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověření k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

KB Opava, č.ú. 22036821/0100

_____ – vedoucí střediska Opava

_____ – vedoucí technicko-správního útvaru
střediska Opava

_____ – investiční technik střediska OP

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

Se sídlem:

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Tel.:

Fax :

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace
zakázky a smlouvy:

42767377

CZ42767377

U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Č.ú. 1022147761/0100

_____ člen představenstva

_____ vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravují termíny plnění. Přívodem jsou průtahy se získáním stanovisek k DSP od jednotlivých dotčených orgánů a organizací, potřebných pro podání žádosti o stavební povolení (žádost podána 30.10.2018).

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v termínu:
 - předání pravomocného stavebního povolení
včetně pravomocného ÚR (souhlasu)

30.6.2019


Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

23 -11- 2018


V Opavě dne:

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava


vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne: 19 -11- 2018

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


člen představenstva