

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3027H1180023 ze dne 22. 10. 2018

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750

se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-9164800267/0100

Doručovací adresa:

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. odst. 3.1. B/ a ustanovení článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo ev. č. 3027H1180023 ze dne 22. 10. 2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP hrad Švihov – obnova průchodu u Bílé bašty“

III.

1) Provedení díla – Ihůty plnění (čl. III. smlouvy o dílo):

3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění provedení díla tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě při dokončování realizace akce:

A/ zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy/po uveřejnění smlouvy v registru smluv/

B/ dokončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. 11. 2018**

IV.

2) Cena díla - (čl. VI. smlouvy o dílo):

1. Smluvní strany se dohodly na změně prací - méněpracích, jejichž rozsah je uveden v příloze dodatku - položkový rozpočet. Cena díla dle tohoto dodatku č. 1 se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím mění takto:

Cena dle SoD:

122 393,51,-Kč bez DPH + 25 702,64,-Kč DPH = 148 096,15,- Kč včetně DPH

(slovy: stočtyřicetosmtisícdevadesátšest korun českých patnáct haléřů)

Méněpráce dle přílohy - položkového rozpočtu činí:

-20 124,24 Kč bez DPH 21% + -4 226,09 Kč DPH 21% = -24 350,33 Kč vč. DPH 21%

(slovy: minus dvacetčtyřtisícřístapadesát korun českých třicet tři haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí:

102 269,27 Kč bez DPH 21% + 21 476,55,- Kč DPH 21% = 123 745,82 Kč včetně DPH 21%

(slovy: stodvacetřítisíc sedmsetčtyřicetpět korun českých osmdesát dva haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3027H1180023 ze dne 22. 10. 2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 20. 11. 2018

V Plzni dne 19. 11. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXX XXXXXXXX
jednatel