

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
9-BVT-055-1-2018**

**1. Smluvní strany**

- 1.1. **Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**  
Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143  
Zastoupený:  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
IČ: 49451723 DIČ: CZ49451723

dále jen „objednatel“ na straně jedné

- 1.1. **Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.**  
Sídlo: Na Noulce 487/8, Vyškov 682 01  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562  
Zastoupený:  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 06020666 DIČ: CZ06020666

ID datové schránky: uxthbbb  
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

**2. Uzavřená smlouva o dílo**

- 2.1. Dne 6.11.2018 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla „Nezamyslice, ul. 1.máje – sanace DN 300, DN 400, DN 500“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvou o dílo stanoveného předmětu díla, a s tím související změna ceny za dílo.
- 3.2. Předmět díla specifikovaný v čl. 2. smlouvy o dílo se mění, a to z důvodu, že část potrubí, která byla objednatelem určena jako DN400, je ve skutečnosti o dimenzi DN500, část potrubí DN500 je ve skutečnosti DN600, což zhotovitel zjistil po zahájení provádění díla a po provedení podrobného měření dimenze kanalizace. Tato skutečnost nebyla zhotovitelem objektivně zjistitelná před zahájením provádění díla. Předmět díla je tak blíže specifikován v cenové nabídce, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a v celém rozsahu nahrazují přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
- 3.3. V článku 4. „Cena za dílo a platební podmínky“ se v odst. 4.1. smlouvy o dílo, v němž byla stanovena cena za dílo ve výši 2 915 740,- Kč, mění cena za dílo a nově je stanovena takto:

**Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1: .....3 022 620,- Kč**

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 4.5. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na [www.trasko.cz](http://www.trasko.cz). Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.7. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. BVT-064b-2018 ze dne 15.11.2018 včetně položkového rozpočtu. Tuto přílohu si obě smluvní strany vyhradily jako obchodní tajemství.

V Prostějově dne 3. 12. 2018

Ve Vyškově dne 29.11.2018

za objednatele Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Zhotovitel TRÁSKO BVT, s.r.o.